                                 Załącznik Nr 10

                                 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r.

W Y K A Z   I N W E S T Y C J I  D O  R E A L I Z A C J I   W   2007 R O K U

Przebudowa drogi gminnej we wsi Wijewo, ul. Kępińska 

plan              400.000,00zł.

wykonanie               0,00zł.

W trakcie okresy sprawozdawczego nie dokonywano wydatków na powyższym zadaniu inwestycyjnym.  

Przebudowa drogi gminnej we wsi Brenno, ul. Podgórna 

plan              155.000,00zł.

wykonanie           692,70zł.

Wykonano zgodnie ze zleceniem mapy sytuacyjno – wysokościowe i podpisano umowę na opracowanie projektu budowy. Uregulowano za nadzór sanitarny potrzebny do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody.

Przebudowa drogi gminnej we wsi Zaborówiec, ul. Wczasowa 

plan             300.000,00zł.

wykonanie            70,50zł.

Zapłacono za nadzór sanitarny potrzebny do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody.

Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Parkowa w Wijewie 

plan           480.000,00zł.

wykonanie     1.256,60zł. 

Wykonano zgodnie ze zleceniem mapy sytuacyjno – wysokościowe potrzebne do wykonania projektu budowlanego.

Zakup transportera samojezdnego dla Samorządowego Przedszkola w Wijewie 

plan               15.000,00zł.

wykonanie     13.803,00zł.

Przyjęto wydatek zgodnie z warunkami Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Na podstawie oferty dokonano wyboru i zakupu wózka z napędem elektrycznym do przemieszczania po schodach osób niepełnosprawnych.

Zakup tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie 

Plan               15.000,00zł.

wykonanie     15.000,00zł.

W dniu 06 czerwca 2007r. została podjęta Uchwała Nr IX/49/07 Rady Gminy Wijewo w sprawie udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego. W związku z powyższym zostało podpisane porozumienie i przekazano środki.

Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Brennie 

plan                206.513,00zł.

wykonanie      150.096,64zł.       

Dokonano zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 07 maja 2007r. podpisano umowę z wykonawcą. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na 30 wrzesień br.  W trakcie okresu sprawozdawczego realizowano płatności wystawianych faktur częściowych.

Budowa sieci wodociągowej Wijewo, ul. Kalek 

plan                41.000,00zł.

wykonanie      39.444,03zł.      

Dokonano zmówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W miesiącu kwiecień br. podpisano umową z wykonawcą. Zadanie zostało zrealizowane i zapłacone. Zapłacono również za nadzór budowlany, zgodnie z podpisaną umową.  

Wkład inwestycyjny dla Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich 

plan                 10.000,00zł.

wykonanie               0,00zł.

Wkład dotyczy wykonania studium wykonalności dla programu „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry”, na pokrycie przypadających kosztów usługi konsultanta. W trakcie okresu sprawozdawczego nie dokonywano żadnych wydatków.  

Termomodernizacja istniejących obiektów publicznych na terenie Gminy Wijewo 

plan             150.000,00zł.

wykonanie              0,00zł.

Na powyższym zadaniu w okresie sprawozdawczym nie dokonywano żadnych wydatków.

Zakup mini-busa 

plan                35.000,00zł.

wykonanie               0,00zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego nie dokonywano żadnych wydatków związanych z zakupem samochodu do przewożenia w szczególności mniejszych grup dzieci na zawody sportowe.

Zakup łodzi patrolowej dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie

plan                   5.000,00zł.

wykonanie         5.000,00zł.

Zgodnie z podpisaną umową z Powiatem Leszczyńskim przekazano środki na powyższy zakup łodzi.

Budowa międzygminnego systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi w ramach projektu „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie” 

plan                   76.725,00zł.

wykonanie         76.725,00zł.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XL/212/06 Rady Gminy Wijewo z dnia  23 maja               2006r. w sprawie wniesienia przez Gminę Wijewo wkładów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, upoważniono Wójta Gminy do wniesienia wkładów na powyższe zadanie. Na dzień sprawozdawczy środki zostały przekazane. Powyższe zadanie jest realizowane w latach 2006-2011. W wyniku powyższego podjęto Uchwałę Nr  XL/214/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 maja 2006r. w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych. W dniu  05 marca 2007r. Uchwałą Nr VI/42/07 Rady Gminy Wijewo udziały zostały zwiększone.   

Rekultywacja składowiska zlokalizowanego na terenie Gminy Wijewo – w ramach projektu „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie” 

plan                    22.966,00zł.

wykonanie          11.483,00zł.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XIX/95/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 14 maja 2004r.  w sprawie zawarcia porozumienia o przeprowadzeniu przez Miasto Leszno rekultywacji gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Wijewo przystąpiono do powyższego zadania. Na dzień sprawozdawczy środki ostały przekazane w 50% w stosunku do planu. Powyższe zadanie jest realizowane w latach 2006-2011. W wyniku powyższego podjęto Uchwałę Nr XL/215/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 maja 2006r. w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych.  W dniu  05 marca 2007r. Uchwałą Nr VI/43/07 Rady Gminy Wijewo dotacja została zwiększona.   

